

Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo č. 04/10/PI/2010
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka.

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ	:	Obec Pčoliné
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Zuzana Gajdošová
Sídlo	:	Obecný úrad 121, 067 35 Pčoliné
IČO:	:	00 323 403
DIČ:	:	2020794600
Bankové spojenie:	:	Dexia, a.s.
Číslo účtu:	:	8929563001/5600
1.2. Zhotoviteľ	:	REMER, s.r.o.
Sídlo	:	Hřbitovná 429, 739 61 Třinec
Splnomocnený zástupca	:	Jaroslav Piskoř
Oprávnený rokovať vo veciach	:	
- zmluvných	:	Jaroslav Piskoř, Vilém Pustowka
- technických	:	Jan Šteffek
IČO	:	19015003
DIČ	:	CZ19015003
IČ DPH	:	SK4020116023
Bankové spojenie	:	ČSOB, a. s. Bratislava
Číslo účtu	:	4011667888/7500
Zapísaný	:	OR Krajským súdom v Ostravě, oddíl C, vložka 1163
Platca DPH	:	áno

sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca, roku dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2010, pričom sa zmluvné strany dohodli, že sa dňom podpisu tohto dodatku mení predmetná Zmluva o dielo zo dňa 29.10.2010, menovite článok IV Cena diela bod 4.2. Cena za zhotovenie diela, ktorý po úprave znie:

IV. CENA DIELA

4.2. Celková zmluvná cena za dielo, ktorá je podľa článku II. predmetom tejto zmluvy sa navýši a to z dôvodu zmeny DPH od januára 2011 a to nasledovne:

	SOD/DPH 19%	*2010/DPH 19%	**2011/DPH20%
01 Zdroj tepla, kotly			
základ ceny pre DPH :	296 845,00	131 105,00	165 740,00
DPH	56 400,55	24 909,95	33 148,00
Celková cena za objekt s DPH :	353 245,55	156 014,95	198 888,00
02 Technológia zdroja tepla			
základ ceny pre DPH :	109 571,54	37 923,60	71 647,94
DPH	20 818,59	7 205,49	14 329,59
Celková cena za objekt s DPH :	130 390,13	45 129,09	85 977,53
03 Vetrание kotolní a skladu paliva			
základ ceny pre DPH :	9 010,43		9 010,43
DPH	1 711,98		1 802,09
Celková cena za objekt s DPH :	10 722,41		10 812,52
04 Protipožiarne zabezpečenie kotolní a skladu paliva			

základ ceny pre DPH :	559,50		559,50
DPH	106,31		111,90
Celková cena za objekt s DPH :	665,81		671,40

05 Odt'ah spalín

základ ceny pre DPH :	34 715,00		34 715,00
DPH	6 595,85		6 943,00
Celková cena za objekt s DPH :	41 310,85		41 658,00

06 Elektro, MaR

základ ceny pre DPH :	55 842,73	7 496,13	48 346,60
DPH	10 610,12	1 424,26	9 669,32
Celková cena za objekt s DPH :	66 452,85	8 920,39	58 015,92

07 Stavebné úpravy, demontáže

základ ceny pre DPH :	118 067,81	6 741,54	111 326,27
DPH	22 432,88	1 280,89	22 265,25
Celková cena za objekt s DPH :	140 500,69	8 022,43	133 591,52

08 Vykurovacía sústava

základ ceny pre DPH :	109 789,41	104 094,70	5 694,71
DPH	20 859,99	19 777,99	1 138,94
Celková cena za objekt s DPH :	130 649,40	123 872,69	6 833,65

09 Ostatné náklady

základ ceny pre DPH :	14 960,00		14 960,00
DPH	2 842,40		2 992,00
Celková cena za objekt s DPH :	17 802,40		17 952,00

10 Ohrev teplej vody

základ ceny pre DPH :	4 586,75		4 586,75
DPH	871,48		917,35
Celková cena za objekt s DPH :	5 458,23		5 504,10

11 Transport paliva

základ ceny pre DPH :	19 260,00		19 260,00
DPH	3 659,40		3 852,00
Celková cena za objekt s DPH :	22 919,40		23 112,00

12 Výmena vonkajších rozvodov tepla

základ ceny pre DPH :	127 520,63		127 520,63
DPH	24 228,92		25 504,13
Celková cena za objekt s DPH :	151 749,55		153 024,76

Cena za dielo

základ ceny pre DPH :	900 728,80	287 360,97	613 367,83
DPH	171 138,46	54 589,58	122 673,57
Celková cena za dielo s DPH :	1 071 867,26	341 959,55	736 041,40

* fakturácia prebehla v roku 2010 s 19% DPH

** zostáva pre ďalšiu fakturáciu

Výše uvedené ceny v EUR.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dôvodom dodatku č. 1 je zmena sadzby DPH od 1. 1. 2011 z 19% na 20%.
2. Otázky neupravené týmto dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

3. Ďalšie zmeny a dodatky vyššie uvedenej zmluvy o dielo musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení dodatku č. 1 na webovej stránke obce.
5. Vyhotovuje sa v 4-ch rovnopisoch, z nich 2 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V obci Pčoliné 20.06.2011

Za objednávateľa :



Ing. Zuzana Gajdošová
starostka obce

Za zhotoviteľa :



REMER
spol. s r.o.
Hřbitovní 429
739 61 TRINEC V

REMER, s.r.o.
Jaroslav Piskoř